

監 造 報 表

本日天氣： 上午： 兩 下午： 兩

填報日期：2024 年 3 月 31 日

工 程 名 稱		烏溪伏流水第三期(工區2)棉包工程		約 金 額		709,000,000 元	
開 工 期		928日曆天		實 際 工 期		126日曆天	
進 度 控 制		預定進度%		實際進度%		超前(落後)%	
		本日		本日		本日	
		累計		累計		累計	
		0.000%		0.00%		0.00%	
						2023 年 11 月 27 日	
						預 定 完 工 日 期	
						2028 年 6 月 11 日	
						展 延 日 曆 天 及 竣 工 期 限	

一、本日工程執行數量統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成		備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成		備註
			本日	累計					本日	累計	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

二、監督依照設計圖說施工 (含約定之檢驗保留點及施工抽查情形)

三、重視材料規格及品質 (含約定之檢驗保留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項
 (一) 施工廠商施工前檢查事項辦理情形：完成 未完成
 (二) 其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項 (含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

填表	黃韻如	主工程師	工程師黃韻如	主工務	副工程師陳柏志
----	-----	------	--------	-----	---------

備註：1. 本報表應依填報日期及填報日期之作業項目填報之。2. 本報表之附件以利害關係人檢閱之。3. 本報表之填報日期應為填報日期前一日。