

## 監 造 報 表

本日天氣： 上午： 時 下午： 時

填報日期：2023 年 12 月 31 日

工程名稱	烏溪伏流水第三期(工區2)純包工程				契約金額	709,000,000元
契約日期	928日曆天	累計工 期	35日曆天		變更後金額	-
進 度 控 制	預定進度%		實際進度%		開 工 日 期	2023 年 11 月 27 日
	本日	累計	本日	累計	預 定 完 工 日 期	2026 年 6 月 11 日
	0.000%	0.000%	0.00%	0.00%	超前(落後)%	0.00%

### 一、本日工程執行數量統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 二、監督依照設計圖說施工 (含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

### 三、查核材料規格及品質 (含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項  
 (一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：  完成  未完成  
 (二)其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項 (含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

填表	黃韻如	工主 程 司 辦	工程師黃韻如	主工 務 任 所	副工程師陳柏志
----	-----	-------------------	--------	-------------------	---------

附註：1.至少填表者須以署名加註日期方式辦理  
 2.每月5日及20日填報日期，應將詳細之作業項目明細之報表作為該日之附件以利督導或查核之檢閱