監　造　報　表

本日天氣：　上午：　晴　下午：　晴　　填報日期：2024 年 1 月 31 日

工程名稱	馬溪快流水第三期(工區2)統包工程				契約金額		709,000,000元
契約工期	928日曆天	累計工期	66日曆天		變更後金額		元
進度控制	預定進度%		實際進度%		超前(落後)%	開工日期	2023 年 11 月 27 日
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期	2026 年 6 月 11 日
	0.000%	0.000%	0.00%	0.00%	0.00%	展延日曆天及竣工期限	--

一、本日工程執行數量統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-