監　造　報　表

本日天氣：　上午：　　陰　下午：　雨　　填報日期：2024 年 4 月 30 日

工程名稱	烏溪伏流水第三期(工區2)統包工程					契約金額	709,000,000元	
契約工期	928日曆天	累計工期	156日曆天			變更後金額	元	
進度控制	預定進度%		實際進度%		超前(落後)%	開工日期	2023 年 11 月 27 日	
	本日	累計	本日	累計		預定完工日期	2026 年 6 月 11 日	
	0.011%	0.172%	0.00%	0.97%	0.80%	展延日曆天及竣工期限	-	

一、本日工程執行數量統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-