

監 造 報 表

本日天氣： 上午： 晴 下午： 晴

填報日期：2024 年 11 月 30 日

工 程 名 稱	烏溪伏流水第三期(工區2)純包工程				契 約 金 額	709,000,000 元
契 約 工 期	928日曆天	累 計 工 期	370日曆天	驗 收 後 日 期	2023 年 11 月 27 日	
進 度 控 制	預定進度%		實際進度%		超 前(落後)%	預 定 完 工 日 期
	本日	累計	本日	累計		
	0.071%	11.481%	0.172%	12.306%	0.83%	展 延 日 曆 天 及 竣 工 期 限

一、本日工程執行數量統計：

施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註	施工項目	單位	契約數量	本日完成	累計完成	備註
臨時設施，照明設備，夜間	式	1.00	0.02	0.12	其他雜費	-	-	-	-	-	-
施工照相，空拍及攝(錄)影	式	1.00	0.02	0.12	其他雜費	-	-	-	-	-	-
公務文件數位化費	式	1.00	0.02	0.11	其他雜費	-	-	-	-	-	-
工地守訪費	式	1.00	0.02	0.11	其他雜費	-	-	-	-	-	-
道路管制人員	月	10.00	1.00	2.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
職業安全衛生，宣導	月	30.00	2.00	6.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
職業安全衛生，一般器材，為高空作業或遠端設施	組	8.00	1.00	3.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
職業安全衛生，一般器材，為高空作業或遠端設施(含器具及自衛防護等器材)	套	5.00	1.00	3.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
工地防災減災作業費(兼水措工程)	月	10.00	1.00	5.00	職業安全衛生費	-	-	-	-	-	-
環境保護，工區臨近道路雜項清理	月	24.00	1.00	5.00	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，工地灑水清潔費	月	24.00	1.00	5.00	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
環境保護，振動噪音防制，振動計	式	1.00	0.02	0.11	環境保護措施費	-	-	-	-	-	-
品質管理費	月	30.00	1.0000	12.0000	品質管制作業費	-	-	-	-	-	-
廠商管理計費	-	1.00	0.0200	0.1100	廠商管計費	-	-	-	-	-	-

二、監督依照設計圖說施工(含約定之檢驗停留點及施工抽查等情形)

三、審核材料規格及品質(含約定之檢驗停留點、材料設備管制及檢(試)驗等抽驗情形)

四、督導工地職業安全衛生事項
 (一)施工廠商施工前檢查事項辦理情形：完成 未完成
 (二)其他工地安全衛生督導事項：

五、其他約定監造事項(含重要事項紀錄、主辦機關指示及通知廠商辦理事項等)

填 表	黃韻如 1/30	工 主 程 司 辦	工程師黃韻如	主 工 務 任 所	工程師陳柏志
-----	----------	--------------	--------	--------------	--------

附註：1.至少填表者須以簽名加註日期方式辦理
 2.每月5日及20日填報日期，應將詳細之作業項目明確之報表作為該日之附件以利督導或查核之檢閱