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 歷次會議結論或裁示事項辦理情形                       101.10.24  

項次 會議結論或裁示事項 辦理情形 本次決議 主辦機關 

一 有關人文生態展示館案，再次與

雲林縣政府及相關單位開會研

商，於下次會議提出報告。 

 

1.立法委員劉建國國會辦公室於101年 8
月 15 日邀集相關單位(經建會、文化
部、水利署、雲林縣政府及本局等)進
行跨部會談論會議， 就「湖山水庫人
文生態遺址教育文化園區」乙案，縣府
提出之經費需求進行初步研商討論，會
後決議請縣府於 8 月底前邀集上述相
關單位召開第一期規劃設計內容審查
會，請各單位提供專業意見，9 月上旬
再由立委辦公室召集相關單位協商上
開計畫經費之分擔方式。 

2.縣府於101年 9月6日邀相關單位召開
「湖山水庫人文生態暨遺址教育展示
館」計畫書審查會，並於 9 月 14 日將
該計畫書函請中水局納入修正計畫，以
爭取經費辦理。 

3.中水局已將縣府擬爭取由湖山計畫支
應經費的部分，納入湖山水庫工程計畫
(第 2 次修正)案，並於 101 年 9 月底依
程序提報行政院審議。 

1.解除列管。 
2.人文生態展示
館的說明請雲
林縣政府於後
續經建會的審
查 能 周 詳 報
告。 

雲林縣政府 

中水局 

二 森林生態系復育試辦區之推動執
行原則同意辦理，請特生中心先
行研提具體執行內容及經費需
求，並研商分工作業，循程序報
核後執行 

1.森林生態系復育試辦區計畫，已納入特
生中心 101 年度計畫中，並循程序報核
執行。 

2.試辦計畫依據特生中心所擬訂之執行
內容，邀集中水局及社區代表(里長)
共同研商討論，以作為推動之依據及方

1.持續列管。 
2.持續追蹤辦理

情形。 

特生中心 

中水局 
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 向。 
3.試辦區已於 4 月 20 日完成第 1 批樹木

的種植(約 200 株) ，目前存活率約為
80%。 

4.第 2 批樹木的種植(約 300 株)，並於
10 月 20 日由特生中心、中水局及社區
三方合作辦理「保庇森林」活動，邀請
地方政府長官、保育主管機關、執委會
委員、社區長者及小學生等共同參與。

三 
同意下次會議由雲林縣政府提出
遺址之簡報。 

雲林縣政府將於本次會議報告事項中提
出遺址之簡報。 

解除列管 雲林縣政府 

四 
左岸遷建道路工程與遺址界面部
份請中水局妥為處理。 

為妥善維護遺址區域，本道路工程與遺址
界面已施作完成擋土牆及鐵線網圍籬，以
為區隔與保護。 

解除列管 中水局 

五 

湖山水庫工程計畫生態保育措施
執行作業計畫修正案同意辦理；
各委員意見請參酌修正，依行政
程序報環保署備查。 

執行作業計畫修正本已參酌各委員意見
修正後，依行政程序函報環保署，業已於
101 年 9 月 28 日奉准備查在案。 

解除列管 中水局 

 


