
「北宜高速公路坪林行控中心專用道開放供外來旅客(每日最多四千車

次)水源區保護共同管理協調會報執行監督委員會」 

第四次協商會議(970320)會議記錄 

壹、時間：97 年 3 月 20 日(星期四)上午 9 時 30 分 

貳、地點：京華工程顧問股份有限公司大會議室 

參、主席：史濟元副總經理                                                           記錄：吳厚明 

肆、出席單位、人員： 

交通部臺灣區國道新建工程局      莊益賓幫工程司 

交通部臺灣區國道高速公路局      陳郁青工程師 

臺北水源特定區管理局         林雍富工程員 

京華工程顧問（股）公司               史濟元副總經理、吳厚明副總經理、洪詩

涵工程師、黃順吉工程師 

漢銘工程顧問股份有限公司         劉瑞青工程師 

伍、討論事項： 

議題一：與臺灣區國道高速公路局協商部份： 

(一)有關第六次執行監督委員會建議檢測單位宜將品保品管結果，彙

整分析撰寫成報告留存，並請檢測單位能切實執行品保品管工

作，並確實紀錄與分析研判其結果乙案，請建利公司於 97 年 3 月

31 日前提報相關報告。 

結論： 

本案相關之品保品管報告，請建利公司於 97 年 3 月 31 日前

提送予總顧問，俾備第七次執行監督委員會應辦理事項追蹤。 

 



議題二：與臺灣區國道新建工程局協商部份： 

(一)有關國工局自動水質監測預警機制，建請討論預警之演練及通報

程序，避免屆時發生突發狀況未及反應。 

結論： 

自動水質監測預警機制之通報流程、通報單及聯絡人等，請

總顧問按出席代表之意見進行修正，並附於會議記錄，提供國工

局以為實施之參考。 

(二)總顧問建議邀請專業機構進行外部稽核，建議於 3 月 26 日實施，

俾檢討目前之作業方式。 

結論： 

外部稽核訂於 97 年 3 月 26 日上午 10 點 30 分於水源橋執行

相關稽核作業，總顧問將邀集 BSI 英國標準協會台灣分公司之代表

協同實施作業。 

(三)有關共同管理協調會報之退場機制、各項監測計畫內容及關閉機

制檢討等，皆為後續計畫執行須面臨之議題，因涉環境影響評估

法施行細則中，所謂環境保護對策之檢討及修正，或綜合環境管

理計畫之檢討及修正，開發單位依本法無須重新進行環境影響評

估，惟應提出環境影響差異分析報告，由目的事業主管機關轉送

主管機關審核。屬環境監測計畫者或其他經主管機關認定者，其

變更得檢附變更內容對照表，由目的事業主管機關轉送主管機關

審核。前項變更未涉及環境保護事項者，則應函請目的事業主管

機關轉送主管機關備查。考量相關行政審查歷時之期程需求，提

請討論規劃相關期程及工作分工。 

結論： 

本計畫相關工作成果將於 97 年 7 月陸續完成彙整及提報，

有關共同管理協調會報之退場機制、各項監測計畫內容及關閉機



制檢討等，請開發單位評估期程，辦理送環保署審核及申請等相

關作業，總顧問則提供相關檢討及建議成果報告建議以利開發單

位後續參據申辦變更。 

陸、散會：上午 11 時 10 分(以下空白) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



北宜高速公路坪林行控中心專用道開放案 
編號：         

自動水質監測及監測系統設置計畫預警機制回報單 

 
□ 預 警 通 報 

□ 解除預警通報狀態 

傳送單位 

□交通部臺灣區國道新建工程局 

□臺北水源特定區管理局 

□漢銘工程顧問股份有限公司 

□京華工程顧問股份有限公司 

事

由 

時 間     年    月    日    時    分 

測 站 

北勢溪

主  流 
□闊瀨思

源橋 
□坪林拱

橋 
□水源橋 

北勢溪

支  流 
□碧湖 

 
□大林橋 

□金瓜寮

溪 
水  庫 

水  體 □黃櫸皮寮 □灣潭 □永安 

狀 況 □TSI 值>50   □總磷> 50µg/l   □氨氮>0.20 mg/l  □溶氧量<6.5mg/l  

上次回報時間     年    月    日    時    分 

發

生

經

過 

 

 

 

 

發

生

原
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□明確原因（說明如下）   □研判可能原因（說明如下）   □原因不明（調查中） 

說明： 
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急

應
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措

施 

□檢查儀器設備是否故障 

□通知儀器商進行校正確認 

□持續密切監控 

 

□其他，                                                                     
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提

報
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     註：(1)本表由預警機制權責單位（交通部臺灣區國道新建工程局委辦單位）填報並傳送。 

      (2)由專責人員核判若屬惡化行動值連續超過 24 小時，以簡訊或自動語音系統聯絡總顧問之緊急聯絡人

及相關單位，若再達連續超過 36 小時，即啟動即時性之預警機制。 

   

           緊急通報現場處理人             行動電話：                       

 

緊急聯絡人一覽表 

單位 連絡人 電話 傳真 行動電話 備註 

交通部臺灣區國道新建工程局 李文瑞 02-

78808ex621 

02-

27078842 

0910-096242 一級通報 

  02- 02-  二級通報 

  02- 02-   

水利署臺北水源特定區管理局 林雍富 02-

29173282ex355 

02-

29128539 

0919-118067 一級通報 

 劉秀鳳課長 02-

29173282ex350 

02-

29128539 

 二級通報 

 張延光副局長 02- 02-  二級通報 

  02- 02-  二級通報 

漢銘工程顧問股份有限公司 劉瑞青 02-87975358 02-

26578926 

0910128913 一級通報 

 楊明恭總經理 02-87975358 02-

26578926 

0932159352 二級通報 

京華工程顧問股份有限公司 羅家康經理 02-23621100 

ex23 

02-

23638311 

0933230902 一級通報 



 吳厚明副總 02-23621100 

ex16 

02-

23638311 

0910103633 二級通報 

 史濟元副總 02-23621100 

ex14 

02-

23638311 

0919597630 二級通報 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      



事件發生

超過惡化行動值
>24小時

一級通報
→國工局
→其他相關單位之承辦人
→京華公司羅家康經理

如需對外發言，
由召集人授權依
事件屬性由
○○○負責新聞
發言

填寫通報單
(漢銘公司) 

收案研判處理
異常事件通報人員（國工局）

TEL：

二級通報
→國工局
→水源局
→其他相關單位之承辦人
→京華公司吳厚明副總

共同管理協調會報

超過惡化行動值
>36小時

填寫通報單
解除預警通
報狀態

解除
預警

持續惡化

召開臨時會議，2週內提
報至行政院環保署

2日內提出書
面資料

事件發生

超過惡化行動值
>24小時

一級通報
→國工局
→其他相關單位之承辦人
→京華公司羅家康經理

如需對外發言，
由召集人授權依
事件屬性由
○○○負責新聞
發言

填寫通報單
(漢銘公司) 

收案研判處理
異常事件通報人員（國工局）

TEL：

二級通報
→國工局
→水源局
→其他相關單位之承辦人
→京華公司吳厚明副總

共同管理協調會報

超過惡化行動值
>36小時

填寫通報單
解除預警通
報狀態

解除
預警

持續惡化

召開臨時會議，2週內提
報至行政院環保署

2日內提出書
面資料

 
 
 


